

COMUNE DI PIANEZZA

Centro di Responsabilità
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Responsabile
RAFFAELE FIORELLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

OBIETTIVI DI GESTIONE 2020

Assessore di riferimento	SINDACO
Centro di responsabilità	Responsabile Settore
Settore Tecnico	Arch. Raffaele Fiorelli
Settore	Responsabile
Lavori Pubblici	Arch. Raffaele Fiorelli
Collegamento con DUP	

Obiettivo: Descrizione Sintetica	Parcheggio interrato centro storico/Caduti-Mazzini	
Stakeholders	cittadini	
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione	L'obiettivo si propone di realizzare un parcheggio interrato a servizio delle attività commerciali e terziarie in essere e volto a favorire la vivibilità del centro storico. <u>Fase del bando Pubblico:</u> Indizione della successiva gara progetto integrato per la progettazione e l'affidamento alla ditta contraente. Fasi di attuazione: 1) Indizione gara su piattaforma SINTEL di Aria S.P.A. 2) Conclusione Procedura di Gara 3) Approvazione Progetto Esecutivo appalto integrato 4) Inizio fase cantieristica	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo
	3096/1	€ 1.900.000,00
Indicatori di risultato		
Variante urbanistica - Descrizione		Valore atteso
a) Indizione gara su piattaforma SINTEL di Aria S.P.A.		Entro Luglio
b) Conclusione Procedura di Gara		Entro Ottobre
c) Approvazione Progetto Esecutivo appalto integrato		Entro Novembre
d) Inizio fase cantieristica		Entro Dicembre

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
a)							x					
b)										x		
c)											x	
d)												x

Personale coinvolto nell'obiettivo

Categoria	Cognome e nome	% di tempo dedicato
Responsabile	Fiorelli Raffaele	100

OBIETTIVI DI GESTIONE 2020

Assessore di riferimento	SINDACO
Centro di responsabilità	Responsabile Settore
Settore Tecnico	Arch. Raffaele Fiorelli
Settore	Responsabile
Lavori Pubblici	Arch. Raffaele Fiorelli
Collegamento con Rpp	

Obiettivo: Descrizione Sintetica	Nuova farmacia Comunale	
Stakeholders	cittadini	
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione	L'obiettivo si prefigge la realizzazione di una nuova struttura adibita a farmacia comunale. La nuova costruzione sarà realizzata in struttura prefabbricata con sistema industrializzato in legno, atta a favorire l'obiettivo di sviluppo alle molteplici azioni di valorizzazione economiche e sociali del programma amministrativo nel breve tempo. Fasi di attuazione: a) Approvazione del Progetto definitivo/esecutivo b) Indizione gara di appalto c) Consegna lavori d) Collaudo finale	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo
Indicatori di risultato		
Variante urbanistica - Descrizione		Valore atteso
a) Approvazione del Progetto definitivo/esecutivo		Entro Gennaio
b) Indizione gara di appalto		Entro Febbraio
c) Consegna lavori		Entro Aprile
d) Collaudo finale		Entro Novembre

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
a)	x											
b)		x										
c)				x								
d)											x	

Personale coinvolto nell'obiettivo

Categoria	Cognome e nome	% di tempo dedicato
Responsabile	Raffaele Fiorelli	80
C3	Alessandro Addamo	10
C3	Gianluca Di Domenico	10

OBIETTIVI DI GESTIONE 2019

Assessore di riferimento	SINDACO
Centro di responsabilità	Responsabile Settore
Settore Tecnico	Arch. Raffaele Fiorelli
Settore	Responsabile
Lavori Pubblici	Arch. Raffaele FIORELLI
Collegamento con DUP	

Obiettivo: Descrizione Sintetica	Realizzazione pista Bike Park Pro (Pump Truck)	
Stakeholders	cittadini	
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione	L'obiettivo si prefigge di realizzare una pista di Pump Truck nell'area prospiciente la via Musinè Fasi di attuazione: 1) Approvazione Progetto esecutivo 2) Indizione gara di appalto 3) Esecuzione lavori 4) Collaudo Finale	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo
	2043/0	€ 130.000,00
Indicatori di risultato		
Variante urbanistica - Descrizione		Valore atteso
1) Approvazione Progetto esecutivo		Entro Maggio
2) Indizione gara di appalto		Entro Luglio
3) Esecuzione lavori		Entro Settembre
4) Collaudo finale		Entro Dicembre

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1)					x							
2)							x					
3)									x			
4)												x

Personale coinvolto nell'obiettivo

Categoria	Cognome e nome	% di tempo dedicato
Responsabile	Raffaele Fiorelli	90
C3	Gianluca Di Domenico	10

OBIETTIVI DI GESTIONE 2019

Centro di responsabilità	Responsabile Settore
Settore Tecnico	Arch. Raffaele Fiorelli
Settore	Responsabile
Lavori Pubblici	Arch. Raffaele FIORELLI
Collegamento con Dup	Programma

Obiettivo: Descrizione Sintetica				Programma anticorruzione e trasparenza														
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione				Attuazione delle misure organizzative di cui al paragrafo 7 del vigente Piano triennale anticorruzione e degli obblighi previsti dal D.Lgs, 33/2013 modificato dal D.Lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardanti il settore di appartenenza. La finalità è quella di consentire un'attività amministrativa conforme ai canoni di imparzialità e trasparenza stabiliti, in modo puntuale, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, nel rispetto del principio di economicità e utilizzo congruo delle risorse disponibili. Fasi di attuazione: a) Controllo delle misure organizzative e di trasparenza prescritte nel Piano Anticorruzione; b) entro la data della valutazione al 31.12.2019 redazione di relazione delle attività svolte con riguardo a ciascuna misura e in particolare quelle indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 del citato paragrafo 7.														
				Risorse finanziarie assegnate					Codice di bilancio					Importo				
				Indicatori di risultato														
				Descrizione										Valore atteso				
a)Controllo delle misure organizzative e di trasparenza prescritte nel Piano Anticorruzione;										Permanente								
b) e Report										Entro 31 dicembre 2019								
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre						
a)	x	x	x	x	x	x	x	x	X	X	X	X						
b)												X						

Personale coinvolto nell'obiettivo

Categoria	Cognome e nome	% di tempo dedicato
Responsabile del Settore	Raffaele Fiorelli	10
	Corrado di Mauro	2
	Valter Fabbri	2
	Alessandro Addamo	2
	Gianluca Didomenico	2
	Giancarlo Bollino	2

Si sta perseguendo l'obiettivo assegnato con le seguenti modalità:

Fase a)

E' stata mantenuta la metodologia adottata lo scorso anno per procedere nel controllo delle misure organiz-

zative e di trasparenza.

ORGANIZZAZIONE INTERNA				
PARAMETRO	CRITICITA'			NOTE
	ALTA	MEDIA	BASSA	
Presenza sul posto di lavoro			x	
Tracciabilità delle attività del Responsabile e dei collaboratori coinvolti nel processo			x	
Imparzialità del comportamento operativo dei collaboratori verso l'utenza esterna		x		
Imparzialità del comportamento operativo dei collaboratori verso l'interno		x		

E' proseguita l'attività di controllo su tutti i dipendenti del settore LL.PP. in merito all'osservanza dell'orario di lavoro, alla fruizioni di permessi e pause pranzo e caffè e alle uscite per motivi di servizio.

Per quanto concerne gli appalti gestiti le criticità rilevate sono le seguenti:

Servizio manutenzioni e viabilità.

- Appalti relativi ai servizi su impianti elettrici - riscaldamento e terzo responsabile – manutenzione ascensori – sfalcio del verde e potature alberi – piccola manutenzione edile – servizio sgombero neve – lavori si manto stradale - segnaletica orizzontale e verticale: gli appalti vengono gestiti direttamente tramite piattaforma MePa nell'ambito della convezione Consip. Le modalità di affidamento sono tali da non consentire rinnovi e proroghe dei contratti in essere. Si attua il principio della rotazione degli affidamenti. Per gli affidamenti sotto la soglia dei € 40.000,00 si attua procedura comparativa tra diversi operatori economici, limitando di fatto gli affidamenti diretti ad unico operatore. Sono in corso di verifica tramite apposite schede di controllo quelli che sono le tipologie e le periodicità dei servizi affidati segnalando tempestivamente al fornitore le mancanze e le mancate corrette esecuzioni di quanto previsto in fase di affidamento.

Pianezza, 16/09/2020